

INFORME AETN - UGE N° 160/2022

A: Eusebio Lucio Aruquipa Fernández
DIRECTOR EJECUTIVO.

Vía: Yenny Pomier López
RESPONSABLE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.

De: Juan Marcelo Rocabado Alanez
ANALISTA III.

Ref: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022.

Fecha: La Paz, 27 de julio de 2022



RESUMEN EJECUTIVO:

Se presenta el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA al segundo trimestre de la gestión 2022, donde se establece un avance del 51% respecto a lo programado.

Señor Director:

Remito para su consideración y fines consiguientes el informe sobre el tema de referencia.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución AETN Interna N° 066/2021 de 27 de agosto de 2021, se aprobó el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la gestión 2022 de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), por Bs133.978.968 (Ciento treinta y tres millones novecientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), los cuales fueron remitidos al Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), así como al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) para su aprobación.

Mediante Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto General del Estado – PGE del sector público para la gestión 2022, dentro del cual se encuentra el presupuesto de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), por Bs133.340.954 (Ciento treinta y tres millones trescientos cuarenta mil novecientos cincuenta y cuatro 00/100 bolivianos).

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 1 de 12

LA PAZ: (Oficina Central) Av. 16 de Julio N°1571 - Teléfono: (591- 2) 2312401 - Fax: (591-2) 2682391
LA PAZ: Dirección de Tecnología Nuclear - Av. 6 de Agosto N°2905 (San Jorge) - Teléfono: (591-2) 2430309
SANTA CRUZ: Edificio Millennial Tower N° 949 - Calle 21 de Mayo - Teléfono: (591-3)3111291
COCHABAMBA: Avenida Humbolt N° 746 (Puente Cobija) - Teléfono: (591-4) 4142100

Línea Gratuita 800-10-2407
www.aetn.gob.bo

- 1.2. Mediante Resolución AETN Interna N° 95/2021 de 31 de diciembre de 2021, se aprobó la Primera Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.
- 1.3. Mediante Resolución AETN Interna N° 013/2022 de 15 de febrero de 2022, se aprobó la segunda reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.
- 1.4. Mediante Resolución AETN Interna N° 015/2022 de 23 de marzo de 2022, se aprobó la Tercera Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.
- 1.5. Mediante Resolución AETN Interna N° 023/2022 de 10 de mayo de 2022, se aprobó la cuarta Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.
- 1.6. Mediante Resolución AETN Interna N° 031/2022 de 23 de junio de 2022, se aprobó la quinta Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.

2. MARCO LEGAL

El Artículo 16 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante Resolución AE-INTERNA N°048/2018 de 04 de junio de 2018 establece que: "La Unidad de Gestión Estratégica, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal".

Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados."

3. ANÁLISIS

3.1. MARCO ESTRATÉGICO

3.1.1. Plan Operativo Anual (POA)

El POA es un instrumento de planificación a corto plazo, que comprende una gestión fiscal, estableciendo las acciones de mediano plazo de la institución; además de las operaciones y recursos necesarios para su consecución.

El POA para la gestión 2022 fue aprobado junto al anteproyecto de presupuesto mediante la Resolución AETN Interna N° 066/2021 de 27 de agosto de 2021.

La última modificación durante este trimestre se aprobó mediante la Resolución AETN INTERNA N° 031/2022, de 23 de junio de 2022, que aprueba la quinta Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la AETN.

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 2 de 12



3.1.2. Plan Estratégico Institucional (PEI)

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión de mediano plazo que guía el accionar de la institución a través de la definición de la Visión, Misión, Enfoque Político y Acciones Institucionales Específicas de mediano plazo (AIEmp).

El siguiente cuadro muestra la Alineación de las dos Acciones Institucionales Específicas de mediano plazo (AIEmp) del PEI con las nueve acciones de Corto Plazo (ACP) establecidas en el POA de la gestión 2022.

Tabla N° 1

Alineación de AIEmp con las ACP Establecidas en el POA de la Gestión 2022

Pilar	Meta	Resultado	Programa	Acción Institucional Específica de Mediano Plazo (AIEmp)	Acción a Corto Plazo (ACP)
2 Universalización de los servicios básicos	3. El 100% de las bolivianas y bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz	45. Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional	Dirección Superior	3.- Fiscoalización, control, supervisión y regulación del sector eléctrico, creando condiciones para el acceso universal y equitativo a este servicio.	1.- Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo. 2.- Aprobar y fiscalizar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad 3.- Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica. 4.- Otorgar derechos y controlar obligaciones a los operadores de la industria eléctrica. 5.- Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente. 6.- Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional. 7.- Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AETN y de los sectores eléctrico y nuclear 8.- Coadyuvar a la complementación y/o adecuación de la normativa legal.
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales.	2. Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la madre tierra.	218. Se ha implementado y se ha puesto en operación el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear CIDTN.	Tecnología Nuclear	2.- Fortalecimiento de la estructura regulatoria para la fiscalización, control, supervisión y regulación del uso de la tecnología nuclear y radiológica asegurando el cumplimiento de las condiciones adecuadas de seguridad.	9.- Asegurar el cumplimiento de las condiciones adecuadas de seguridad en el sector de Tecnología nuclear

Fuente: Elaboración propia



3.2. CUMPLIMIENTO DEL POA

3.2.1. Cumplimiento de las acciones de corto plazo

Las acciones de corto plazo definen de manera general la línea de acción a seguir por la institución y devienen de las acciones de mediano plazo definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Para la gestión 2022 se programaron las siguientes acciones de corto plazo:

Tabla N° 2

Acciones de Corto Plazo (ACP) Establecidas en el POA de la Gestión 2022

Acciones de corto plazo	Inicio	Finalización	Unidad Organizacional Responsable	Seguimiento y medición
1 Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo	Enero	Diciembre	DOCP1, DOCP2, DDO, DPT, UOCP3	Cumplimiento promedio de los Resultados intermedios esperados establecidos para las operaciones
2 Aprobar y fiscalizar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	Enero	Diciembre	DPT	
3 Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica	Enero	Diciembre	DPT	
4 Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica	Enero	Diciembre	DDO, DLG, DOCP1, DOCP2, DPT	
5 Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente	Enero	Diciembre	DOCP1, DOCP2, DLG, UOCP3	
6 Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional	Enero	Diciembre	DAF, DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, UAI, UGE, UTI, UTLCC, UOCP3	
7 Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AETN y de los sectores eléctrico y nuclear	Enero	Diciembre	DDO, UGE	
8 Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa legal	Enero	Diciembre	DLG, DOCP2, DPT, DDO, DTN	
9 Asegurar el cumplimiento de las condiciones adecuadas de seguridad en el sector de Tecnología nuclear	Enero	Diciembre	DTN	

Fuente: Elaboración propia

El seguimiento y medición de las acciones de corto plazo se realiza a través del cumplimiento promedio de los resultados intermedios esperados de las operaciones asociadas. Los resultados intermedios esperados permiten el seguimiento, cuantificación y verificabilidad de las operaciones.




Para el segundo trimestre de la gestión 2022 se evaluaron 197 resultados intermedios, no considerándose 62, porque su consecución dependía de una solicitud externa que no se presentó o que su ejecución no estaba programada durante este periodo.

La evaluación de estos 197 resultados intermedios esperados, permitió establecer el grado de cumplimiento de las acciones de corto plazo a las que están asociadas. El promedio general de cumplimiento de los resultados intermedios esperados establece el grado de avance del POA institucional al segundo trimestre de la gestión 2022.

El resultado de la evaluación de las acciones de corto plazo es el siguiente:

Gráfico N° 1

Cumplimiento de Acciones de Corto Plazo al Segundo Trimestre de la Gestión 2022



Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Cumplimiento de la Eficacia

La eficacia mide el cumplimiento del resultado alcanzado respecto a lo programado en un determinado periodo de tiempo.

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 5 de 12

En el caso de la AETN, el cumplimiento de la eficacia de los resultados intermedios esperados programados para las operaciones definidas en cada unidad organizacional fue evaluada en la "Matriz de Seguimiento al Cumplimiento del POA 2022", cuyo detalle se adjunta en el Anexo I del presente informe.

Para el análisis de eficacia, se evaluaron los 197 resultados intermedios esperados. Como resultado del análisis, se establece para el segundo trimestre de la gestión 2022, un nivel de eficacia de 51% respecto al 50% programado a nivel institucional para este periodo.

Tabla N° 3

Evaluación de Eficacia por Unidades Organizacionales al Segundo Trimestre de la Gestión 2022

Unidad Organizacional	Eficacia
Dirección de Tecnología Nuclear	29%
Dirección de Precios y Tarifas	57%
Dirección de Derechos y Obligaciones	47%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1	50%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2	53%
Unidad de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 3	52%
Dirección Legal	50%
Dirección Administrativa Financiera	51%
Unidad de Gestión Estratégica	56%
Unidad de Tecnologías de Información	46%
Unidad de Auditoría Interna	33%
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	67%
EFICACIA PROMEDIO	51%

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Cumplimiento Eficiencia

La eficiencia se mide en función al cumplimiento de los resultados programados con la mejor utilización de recursos.

En la evaluación aplicada a la entidad, la eficiencia se mide en función al cumplimiento de resultados alcanzados, considerando al tiempo como principal recurso utilizado. En ese sentido, existe eficiencia cuando se generen mayores resultados que los que se hayan programado para un periodo de tiempo determinado.




Para el análisis de eficiencia se evaluaron los 197 resultados intermedios esperados. Tomando en cuenta que el cumplimiento esperado para el segundo trimestre de la gestión 2022 es del 100% se estableció que:

- ✓ El 56% de los resultados intermedios cumplió de acuerdo a lo programado, es decir logro el 100% de lo planificado.
- ✓ El 21% de los resultados intermedios sobrepaso el resultado programado, es decir que logro más del 100%.
- ✓ El 17% de los resultados intermedios no alcanzó resultado programado, es decir logro menos del 100%.
- ✓ El 6% de los resultados intermedios no tuvo avance, es decir que su avance al tercer trimestre es del 0%.

Gráfico N° 2

Eficiencia en el Cumplimiento de los Resultados Intermedios Programados al Segundo Trimestre de la Gestión 2022



Fuente: Elaboración propia

En base al promedio de la eficiencia por unidad, se estableció el siguiente cuadro de evaluación de cumplimiento por unidad organizacional, tomando en cuenta que la eficiencia esperada al segundo trimestre de la gestión es del 100%.

Tabla N° 4

Evaluación de Eficiencia por Unidades Organizacionales al Segundo Trimestre de la Gestión 2022

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 7 de 12

Unidad Organizacional	Eficiencia
Dirección de Tecnología Nuclear	61%
Dirección de Precios y Tarifas	101%
Dirección de Derechos y Obligaciones	93%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1	102%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2	118%
Unidad de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 3	131%
Dirección Legal	100%
Dirección Administrativa Financiera	92%
Unidad de Gestión Estratégica	124%
Unidad de Tecnologías de Información	98%
Unidad de Auditoría Interna	75%
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	100%
EFICIENCIA PROMEDIO	104%

Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Seguimiento a la ejecución del POA - Presupuesto

Los avances conseguidos respecto a los esperados de las acciones de corto plazo y el presupuesto institucional son los siguientes:

Tabla N° 5

Evaluación de la Ejecución POA – Presupuesto al Segundo Trimestre de la Gestión 2022

Acción de corto plazo Gestión 2021	POA			PRESUPUESTO EN Bs		
	Meta Programada	Eficacia	Eficiencia	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1.- Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo	50%	56%	118%	133.340.954,00	54.069.985,99	41%
2.- Aprobar y fiscalizar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	50%	53%	97%			
3.- Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica	50%	71%	117%			
4.- Otorgar derechos y controlar obligaciones a los operadores de la industria eléctrica	50%	41%	86%			



Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 8 de 12

LA PAZ: (Oficina Central) Av. 16 de Julio N°1571 - Teléfono: (591- 2) 2312401 - Fax: (591-2) 2682391
LA PAZ: Dirección de Tecnología Nuclear - Av. 6 de Agosto N°2905 (San Jorge) - Teléfono: (591-2) 2430309
SANTA CRUZ: Edificio Millennial Tower N° 949 - Calle 21 de Mayo - Teléfono: (591-3)3111291
COCHABAMBA: Avenida Humbolt N° 746 (Puente Cobija) - Teléfono: (591-4) 4142100
Línea Gratuita 800-10-2407
www.aetn.gob.bo

Acción de corto plazo Gestión 2021	POA			PRESUPUESTO EN Bs		
	Meta Programada	Eficacia	Eficiencia	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5.- Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente	50%	42%	101%			
6.- Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional	50%	50%	98%			
7.- Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AETN y de los sectores eléctrico y nuclear	50%	59%	121%			
8.- Coadyuvar a la complementación y/o adecuación de la normativa legal	50%	44%	88%			
9.- Regular el sector nuclear	50%	30%	63%			
General	50%	51%	104%	133.340.954,00	54.069.985,99	41%

Fuente: Elaboración propia

3.3. RESOLUCIONES REGULATORIAS

El principal producto que emite la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear son las Resoluciones Regulatorias, durante el Segundo Trimestre de la Gestión 2022 se emitieron 1671 Resoluciones, las mismas se encuentran asociadas a los diferentes trámites de la entidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 6

Resoluciones Regulatorias de la Gestión 2021

Código de trámite	Tipo de Trámite	Direcciones Responsables	N° de Resoluciones
2	Otros Trámites Regulatorios	DDO, DLG, DPT, DOCP1, DOCP2	10
3	Recurso Jerárquico	DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, DPT	8
8	Administrativo	DLG	1
9	Recursos de Revocatoria Contra Disposiciones de Carácter Definitivo AE	DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, DPT	44
10	Investigación preliminar a denuncia o de oficio	DDO, DOCP2	2
11	Infracciones y sanciones	DDO	40
13	Licencia Provisional	DDO	1
16	Registro	DDO	2
19	Uso de bienes de dominio público	DDO	1

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 9 de 12

Código de trámite	Tipo de Trámite	Direcciones Responsables	N° de Resoluciones
20	Constitución de servidumbres	DDO	27
21	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones emergentes de derechos otorgados.	DDO	1
25	Aprobación de planes de expansión y proyectos de inversión	DPT	1
26	Control y Fiscalización de Planes de Inversiones	DPT	11
27	Aprobación de la expansión en transmisión y determinación del STEA	DPT	1
28	Aprobación de precios de nodo y peajes dentro del STI	DPT	1
29	Aprobación de peajes fuera del STI	DPT	1
33	Aprobación de precios máximos de distribución para empresas que operan en el mercado eléctrico mayorista, sistemas menores y sistemas aislados	DPT	4
35	Aprobación y Seguimiento de Compensaciones por Aplicación de la Tarifa Dignidad	DPT	6
36	Determinación de los factores de estabilización del Mercado Mayorista y de Distribución	DPT	1
37	Determinación y aprobación de los saldos de los fondos de estabilización del Distribución	DPT	10
39	Fallas	DOCP1, DOCP2, UOCP3	1
45	Calidad de Distribución Producto Técnico	DOCP1, DOCP2	16
46	Calidad de Distribución Servicio Técnico	DOCP1, DOCP2, UOCP3	16
47	Calidad de Distribución Servicio Comercial	DOCP1, DOCP2, UOCP3	16
49	Restituciones de la Cuenta Contable de Acumulación	DOCP1, DOCP2, UOCP3	3
50	Reclamaciones Administrativas	DOCP1, DOCP2, UOCP3	1320
52	Recursos de Revocatoria a Sanciones Impuestas por Distribuidoras a Consumidores	DOCP1, DOCP2, UOCP3, DLG	46
53	Aprobación de Normas Operativas del CND	DOCP2	2
57	Actualización de Zonas y Áreas de Operación	DDO	13
59	Control de calidad de distribución para sistemas aislados y sistema interconectado	DOCP1	14
63	Control cuenta contable de acumulación, calidad de distribución	DOCP1, DOCP2, UTI, UOCP3	1
65	Autorizaciones Provisionales	DDO	2
69	Recursos de Revisión	DLG	12
73	Limites Físicos de Responsabilidad	DDO	7
74	Autorizaciones de Comercialización para Instalaciones de Recarga de Vehículos	DDO	9

Informe AETN UGE N° 160/2022 Página 10 de 12

LA PAZ: (Oficina Central) Av. 16 de Julio N°1571 - Teléfono: (591- 2) 2312401 - Fax: (591-2) 2682391
LA PAZ: Dirección de Tecnología Nuclear - Av. 6 de Agosto N°2905 (San Jorge) - Teléfono: (591-2) 2430309
SANTA CRUZ: Edificio Millennial Tower N° 949 - Calle 21 de Mayo - Teléfono: (591-3)3111291
COCHABAMBA: Avenida Humbolt N° 746 (Puente Cobija) - Teléfono: (591-4) 4142100
Línea Gratuita 800-10-2407
www.aetn.gob.bo

Código de trámite	Tipo de Trámite	Direcciones Responsables	N° de Resoluciones
	Eléctricos		
301	Licencia de Construcción	DTN	1
302	Licencia de Puesta en Marcha	DTN	1
303	Licencia de Operación	DTN	16
316	Autorización de Transporte de material radiactivo (fuentes selladas y abiertas)	DTN	2
	TOTAL		1671

Fuente: Elaboración propia

El listado de las Resoluciones Regulatorias puede ser extraído del sistema de consultas de la AETN.

De las 1671 Resoluciones emitidas se tuvieron que rectificar dos (2), lo que equivale al 0,12% de las resoluciones emitidas.

Tabla N° 7

Resoluciones Regulatorias Rectificadas Durante el Segundo Trimestre de la Gestión 2022

Resolución Inicial	Resolución de Rectificación	Descripción
AETN REC N° 1200/2021 de 07 de julio de 2021	AETN REC N° 69/2022 de 17 de enero de 2022	Rectificación del error material referente al número de Cuenta y monto de acreditación consignados en la Disposición Segunda de la Resolución AETN REC N° 1200/2021 de 07 de julio de 2021.
AETN REC N° 08/2021 de 04 de enero de 2021	AETN REC N° 70/2022 de 17 de enero de 2022	Rectificación del error material referente al número de Cuenta y monto de acreditación consignados en la Síntesis Ejecutiva y Disposición Segunda de la Resolución AETN REC N° 08/2021 de 04 de enero de 2021.

Fuente: Elaboración propia

4. CONCLUSIONES

- La eficacia en el cumplimiento el POA al Segundo Trimestre de la Gestión 2022 es del 51% y la ejecución del presupuesto de gastos alcanzó al 41%.
- El grado de eficiencia en el cumplimiento del POA al Segundo Trimestre de la Gestión 2022 es de 104% a nivel institucional
- Se emitieron 1671 Resoluciones Regulatorias de las cuales tuvieron que rectificarse dos (2), lo que equivale al 0,12% del total.

Informe AETN UGE N° 160/2022. Página 11 de 12

- La evaluación respecto al desempeño de las unidades organizacionales es la siguiente:

Tabla N° 8

Desempeño por Unidad al Segundo Trimestre de la Gestión 2022

Unidad Organizacional	Cumplimiento del POA (Eficacia)	Nivel de Eficiencia
Dirección de Tecnología Nuclear	29%	61%
Dirección de Precios y Tarifas	57%	101%
Dirección de Derechos y Obligaciones	47%	93%
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1	50%	102%
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2	53%	118%
Unidad de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 3	52%	131%
Dirección Legal	50%	100%
Dirección Administrativa Financiera	51%	92%
Unidad de Gestión Estratégica	56%	124%
Unidad de Tecnologías de Información	46%	98%
Unidad de Auditoría Interna	33%	75%
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	67%	100%

Fuente: Elaboración propia

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda la difusión del presente informe a las instancias correspondientes.

Es cuanto tengo a bien informar, para los fines consiguientes


Juan Marcelo Rocabado Alanez
ANALISTA III

Anexo I Cumplimiento de Resultados Intermedios por Operación.

[illegible]

[illegible]

Actividad del ciclo Plan 2022	Operaciones (Proyecto)	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Área o Unidades responsables	Resultados esperados operativos	Temas esperados	Indicador	Eficiencia	Eficacia	Cobertura del indicador relacionado por la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	Muestra del cobro (Presupuesto de cobro)	Descripción de resultados alcanzados	Resumen por día que se ha cumplido la meta
					Elaborar la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	
					Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	
6	Control de transparencia y lucha contra la corrupción	1/1/2022	31/12/2022	UT/LC	Participación en la elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	No se ha cumplido la meta
8	Control interno positivo de la AETN	1/1/2022	31/12/2022	UA	Realizar el control interno positivo de la AETN.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	No se ha cumplido la meta
2	Seguimiento del CACOC relacionado con la administración económica del MEM	1/1/2022	31/12/2022	DPT	Seguimiento del CACOC relacionado con la administración económica del MEM.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	No se ha cumplido la meta
8	Seguimiento del CACOC relacionado con la administración económica del MEM	1/1/2022	31/12/2022	DPT	Seguimiento del CACOC relacionado con la administración económica del MEM.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	No se ha cumplido la meta
2	Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN	1/1/2022	31/12/2022	DPT	Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	Elaboración de la planilla de operaciones, en la que se detallen las actividades a desarrollar, las fechas de inicio y fin, las unidades responsables y los recursos asignados.	Indicador de cumplimiento del plan de operaciones relacionado con la Unidad al 20 febrero (% de cobertura)	100%	50%	50%	50%	Publicación de 5 informes (Ejecución, Seguimiento, avance, meta, meta y meta) en la publicación de 6 días (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la AETN.	No se ha cumplido la meta

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Actividad de fondo para el periodo 2022	Operatividad (Proceso)	Fecha prevista para el inicio	Fecha prevista para el fin	Área o Unidades organizacionales ejecutoras	Resultados esperados	Tareas específicas	Indicador	Meta al 30 de junio de 2022	Eficacia	Eficiencia	Cobertura del indicador declarado por la Unidad al 30 de junio de 2022	Monto del rubro (Formas de cobro)	Descripción de resultados esperados	Resumen por los que se completó la meta
6	Administración de biblioteca institucional	31/03/2022	31/03/2022	USE	Resguardar el patrimonio documental de la AETN	Reservación de presupuesto de la documentación	Expendientes documentales programados 100 Expendientes documentales programados 42	60%	100%	50%	100%	934027100	Procesos de Contribución de la biblioteca 2019, desde el AEBRA-QAT N° 1, AEBRA-QAT N° 20, año sesenta y dos, expedientes pertenecientes a los Procesos de Contribución de la biblioteca 2019.	Resumen por los que se completó la meta
					Reservación de presupuesto de la documentación	Reservación de presupuesto de la documentación	Expendientes documentales programados 100 Expendientes documentales programados 42	60%	100%	50%	100%	934027100	Procesos de Contribución de la biblioteca 2019, desde el AEBRA-QAT N° 1, AEBRA-QAT N° 20, año sesenta y dos, expedientes pertenecientes a los Procesos de Contribución de la biblioteca 2019.	Resumen por los que se completó la meta
7	Publicación, actualización de la información	31/03/2022	31/03/2022	USE	Reservación de presupuesto de la documentación	Reservación de presupuesto de la documentación	Expendientes documentales programados 100 Expendientes documentales programados 42	60%	100%	50%	100%	934027100	Procesos de Contribución de la biblioteca 2019, desde el AEBRA-QAT N° 1, AEBRA-QAT N° 20, año sesenta y dos, expedientes pertenecientes a los Procesos de Contribución de la biblioteca 2019.	Resumen por los que se completó la meta
					Reservación de presupuesto de la documentación	Reservación de presupuesto de la documentación	Expendientes documentales programados 100 Expendientes documentales programados 42	60%	100%	50%	100%	934027100	Procesos de Contribución de la biblioteca 2019, desde el AEBRA-QAT N° 1, AEBRA-QAT N° 20, año sesenta y dos, expedientes pertenecientes a los Procesos de Contribución de la biblioteca 2019.	Resumen por los que se completó la meta

[illegible]

Acción de corto plazo Gestión 2022	Operaciones (Proyectos)	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Áreas o Unidades organizacionales	Resultados (Indicadores esperados)	Tareas específicas	Indicador	Meta al 30 de Diciembre	Eficiencia	Eficacia	Cálculo del indicador (definido por la Unidad al 30 de Diciembre) (%)	Memoria del indicador (previsto al 30 de Diciembre)	Descripción de resultados alcanzados	Razonar por qué se ha cumplido la meta
6	Procesamiento de la emisión de recursos de personal de la AETN	1/1/2022	31/12/2022	D.G.	Realizar oportunamente los procesos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN	Formación al MGIH	Elaboración de manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos	100%	60%	60%	60%	Elaboración de manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.
6	Transmisión de recursos de personal de la AETN	1/1/2022	31/12/2022	D.G.	Transmisión de recursos de personal de la AETN	Elaboración y presentación de manuales de gestión de personal	Cálculo de recursos humanos y administrativos	100%	100%	100%	100%	Elaboración de manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.
6	Transmisión de recursos de personal de la AETN	1/1/2022	31/12/2022	D.G.	Transmisión de recursos de personal de la AETN	Elaboración y presentación de manuales de gestión de personal	Cálculo de recursos humanos y administrativos	100%	100%	100%	100%	Elaboración de manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.	Se han elaborado los manuales de procedimientos de gestión de recursos humanos y administrativos de la AETN, lo que permitirá tener un control de los recursos humanos y administrativos de la AETN.

[illegible]

